

金寨县 2023 年农田水利设施项目 实施方案

项目名称：燕子河镇麒麟河村土塘畈排水渠项目

实施地点：燕子河镇麒麟河村

建设性质：新建

实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

项目负责人：张德传

建设期限：2023 年 3 月～2023 年 10 月

金寨县燕子河镇人民政府

二〇二三年一月

一、项目建设背景

1、村情简介

麒麟河村位于淠河的支流麒麟河边，毗邻燕子河集镇，接壤于风景秀丽的大峡谷风景旅游区，他是由原来的转春和土塘两村合并而成。全村面积 14 余平方公里，辖 10 村民组，1953 人。

2、项目建设必要性

该项目位于燕子河镇麒麟河村，该村面积大、人口较多。项目周边为当地群众的田地，每逢雨水季节，路面雨水和山水翻入田地，导致田地水毁严重，给周边群众带来较大的经济损失。长期以来，当地群众积极要求修建排水沟排水保障田地增产增收。为此，经村民代表大会民主确定，并公示无异议后，经县、镇审核审批，决定实施该项目。

二、主要建设内容

（一）项目建设内容和规模：

新建排水沟长 530 米，建护岸长 10 米高 4.5 米，涵管 20 米。

（二）工程设计说明

- 1、混凝土浇筑时双面支模，支撑牢固，不漏浆不跑模。
- 2、其他工程严格按照相关规范及图纸进行施工。

（三）设计依据

- 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；
- 3、《室外排水设计规范》GB50014-2021。

三、投资预算和资金来源

（一）预算依据

- 1、按设计的《施工图》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018）；

- 4、《安徽省建设工程造价管理条例》；
- 5、税金按国家规定的税率执行；
- 6、材料和人工价格：参照六安市定额站发布的 2023 年六安工程造价信息第 3 期的价格，结合现行项目实施地市场价格调差。

（二）主要工程量

C25 砼 505.84 立方米，C20 埋石砼 65 立方米， ϕ 800 涵管 4 米， ϕ 1200 涵管 14 米。

（三）投资预算

预算合计 51.350846 万元

（四）资金来源

金寨县 2023 年农田水利设施项目资金 50 万元。

四、项目建设工期和进度安排

（一）2023 年 3 月，委托勘察设计单位派员现场勘测、设计、预算，编制《项目实施方案》。

（二）2023 年 4 月至 2023 年 9 月，为项目施工阶段。

（三）2023 年 10 月，为项目验收、审计、报账阶段。

五、项目实施组织管理

（一）建设方式：招投标

（二）组织管理

项目实施主体为乡镇人民政府，成立以分管负责人为组长，纪委书记、项目办负责人、经办人员、驻村干部、监理人员为成员的项目实施管理工作小组，安排专人具体负责本乡镇项目的管理工作。项目实施管理工作小组对本项目进行全过程监管服务，监督施工单位严格按本方案设计标准施工，确保材料符合设计标准；对施工中关键环节进行检查验收，并做出书面记录和留存影像资料；组织项目初验；做好项目档案资料整理工作。村两委负责组织召开村民代表大

会民主确定项目，在乡镇项目实施管理小组的领导下，负责协调施工环境，做好项目公示，参与项目初验，接收项目资产和落实项目管护工作。

（三）组织实施

1、制定实施方案：收到上级的项目批复后，召开村民代表大会，讨论确定项目具体实施方案，包括以下内容：

- （1）占地调整；
- （2）项目勘察、设计及实施方案编制；
- （3）工程监管办法及监理单位的选择；
- （4）工程后续管理办法等。

2、项目招标（发包）采购：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和金寨县财政扶贫资金管理等相关规定，进行项目招标（发包）或采购。

3、项目监督管理：财政专项扶贫资金实行法人负责制、招投标制、合同管理制、项目公示制、资金报账制、竣工验收制、风险控制、决算审计制；同时，在村级政务公开栏公布扶贫项目建设主要内容、资金计划、资金使用情况、项目执行情况、竣工验收情况；接受社会公开监督，公布投诉电话。

（四）保障措施

1、质量控制：监理单位做好本项目工程监理服务，做好工程记录表或监督日志的记录；乡（镇）、村要不定期对工程质量进行检查，做好巡视。

2、进度控制：严格按照实施方案工期要求，合理安排进度。

3、投资控制：执行工程款预拨、决算、报账制度，严格预拨程序和手续，严禁挪用项目资金。

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上岗，做到安全文明施工。

六、项目运行管护机制

该项目建成验收合格后资产移交村两委，村两委按照“谁受益、谁管理”的原则，建立完善后续运行管护机制或资产收益制度。根据项目受益范围和对象，明确管护职责、制定管护措施、确定管护人员，发现问题及时报告。

七、联农带农机制

该项目建成后，可改善贫困人口的生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、乡村振兴。

八、附工程量清单、招标控制价、施工图等