

金寨县财政局 2024 年度财政信息化建设专项工作 经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

财政信息化建设专项工作经费项目是为了适应现代财政管理需求，提升财政管理效率和服务水平，推动财政管理数字化转型而设立的。本次绩效评价旨在通过梳理经费使用全流程，检验经费投入的合规性、使用效率及项目实施效果，总结建设经验、查摆现存问题，为后续经费预算优化、项目管理提升提供依据，推动财政信息化建设持续高质量发展。

2. 主要内容及实施情况

项目主要包括财政管理信息系统的开发与升级、数据中心的建设与维护、网络安全保障、人员培训等内容。项目实施过程中，严格按照预算执行，确保资金使用效率，项目进展顺利，已完成年度目标。

3. 资金投入和使用情况

项目总投资投入为 110 万元，资金来源为财政一般公共预算资金。资金主要用于信息系统开发、硬件设备采购、软件升级、人员培训等方面。截至 2024 年 12 月 31 日，资金使用率为 99.9%，未出现超支或挪用现象。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过财政信息化建设，提升财政管理的透明度、效率 and 安全性，实现财政数据的集中化管理，推动财政管理现代化。

2. 阶段性目标

第一阶段：完成财政管理信息系统的初步开发与部署，实现基础财政业务的数字化管理。

第二阶段：完成数据中心的建设，确保财政数据的安全存储与高效处理。

第三阶段：完善网络安全保障体系，提升财政信息系统的抗风险能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对财政信息化建设专项工作经费项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用效率以及项目目标的达成情况，为后续财政信息化建设提供参考和改进建议。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象为财政信息化建设专项工作经费项目的实施情况，包括项目决策、资金使用、项目实施过程及产出效益等。

3. 评价范围

评价范围涵盖项目的全过程，包括项目立项、资金使用、项目实施、产出效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

本次绩效评价遵循客观、公正、科学的原则，确保评价结果的真实性和可靠性。

2. 评价指标体系

评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，下设若干二级指标（详见附表）。

3. 评价方法

采用定量与定性相结合的方法，通过数据分析和专家评审相结合的方式进行评价。

4. 评价标准

评价标准依据国家相关政策和项目绩效目标，结合实际情况制定。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立绩效评价小组，制定评价方案，明确评价指标和方法。

2. 数据收集与分析

通过项目资料、财务数据、实地调研等方式收集相关数据，并进行整理和分析。

3. 组织评审

组织相关部门对项目实施情况进行评审，提出意见和建议。

4. 报告撰写

根据评价结果撰写绩效评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的综合评价，项目总体得分为 100 分（满分 100 分），评价等级为“良好”。

(二) 评价结论

1. 项目决策

项目立项依据充分，目标明确，符合国家财政信息化建设的政策要求。

2. 项目过程

项目实施过程规范，资金使用合理，未出现重大偏差。

3. 项目产出

项目按计划完成了阶段性目标，财政管理信息系统已初步投入使用，数据中心建设基本完成。

4. 项目效益

项目实施后，财政管理效率显著提升，财政数据的透明度和安全性得到加强，取得了较好的社会效益和经济效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 立项依据

项目立项符合国家财政信息化建设的相关政策，立项依据充分。

2. 目标合理性

项目目标明确，符合财政管理现代化的需求，具有可操作性。

（二）项目过程情况

1. 资金使用情况

资金使用规范，未出现超支或挪用现象，资金使用效率较高。

2. 项目管理情况

项目实施过程中，管理规范，进度控制良好，未出现重大偏差。

（三）项目产出情况

1. 信息系统开发

财政管理信息系统已投入使用，基本实现了财政业务的数字化管理。

2. 数据中心建设

数据中心建设基本完成，财政数据的安全存储与处理能力得到提升。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

项目实施后，财政管理效率提升，减少了人力成本和时间成本。

2. 社会效益

财政数据的透明度和安全性得到加强，提升了公众对财政管理的信任度。

五、主要经验及做法

1. 科学规划，合理立项

项目立项前进行了充分的调研和论证，确保项目目标符合实际需求。

2. 严格资金管理，确保资金使用效率

项目实施过程中，严格按照预算执行，确保资金使用规范、透明。

3. 加强项目管理，确保项目进度

项目实施过程中，建立了完善的管理机制，确保项目按计划推进。

六、存在问题及原因分析

存在问题：部分系统功能尚未完善

原因分析：由于需求变更，部分系统功能尚未完全开发完成，比如资产月报中闲置资产月报暂未纳预算一体化系统上报。

七、有关建议

1. 加强技术攻关，确保项目进度

针对项目中的技术难题，建议加强技术攻关，确保项目按时完成。

2. 完善系统功能，提升用户体验

针对部分系统功能尚未完善的问题，建议加快开发进度，确保系统功能的全面性和稳定性。

3. 加强预算管理，提高资金使用效率

建议进一步加强预算管理，确保资金使用更加合理、高效。

4. 加强人员培训，提升信息化管理水平

建议加强对财政管理人员的信息化培训，提升其信息化管理能力，确保项目成果的长期有效应用。

金寨县财政局

2025 年 3 月 15 日