金寨县城区绿化补植补种方案

为了巩固金寨县园林城市成果，美化城市环境，提升绿化景观效果，经过详细排查，具体方案如下：
一、基本概况
城区和产业园区绿化管养面积3023494㎡，其中道路绿化面积1569043㎡，游园景观带面积672720㎡，公园面积781731㎡，行道树24879棵。PPP项目：笔架山路、金顺路等10条道路；新建在养护期内项目：金叶路园区段、雅迪大道及周边绿化带、大别山路等。
二、问题分析
随着金寨县园林绿化养护管理的不断增强，养护水准不断提升，道路植物长势总体较好。但各路段也存在苗木缺失和行道树缺棵的情况，问题主要有行道树缺失、草坪老化、树池有堆积物、部分行道树不适合本地生长环境、同一道路树种不统一等。
1.行道树树池偏小，树池立侧石偏低。 已建道路树池普遍内径约 0.9 米，树池偏小影响树木的施肥和浇水，同时也不利于树木的生长发育。 
2.前期道路绿化行道树品种的选择，偏向考虑景观效果，在适地适树和乡土树种选择上，缺乏长期思考。如广玉兰、枇杷等，应选择优质的适应性强的行道树，如悬铃木、榉树、无患子、黄山栾树等。 
3.土壤肥力不足，侧分带堆土过高，导致浇水无法渗透到根部。
4.草坪退化严重、黄土裸露，缺少花卉地被，局部入口位置缺少组团绿化强调效果，景观生态效益不佳。
5、PPP项目及新建道路绿化养护管理不到位，行道树出现连续截枝现象，绿化带堆土高于侧石，补植修剪不及时。
三、工作安排
1.近期工作安排
排查梳理出每条道路的现状问题，因地制宜的制定提升方案，抓住春季种植大好时节，对缺株少株的及时补植补种，对整体长势差、品种多样的行道树合理更换。同时根据现状问题制定以下整改措施：    
1、老开发区道路及厂区围墙边绿化整治提升，退化草坪整地播种白三叶草。
2、对一些长势差且不适应本土生长的乔木更新，如莲花山路广玉兰、江天路白玉兰等。
3、对在建绿化项目及PPP项目监管。
4、对养护单位进行严格监督，抓住春季最佳时节，补植、施肥及病虫害防治等严格按照合同约定执行。
远期结合道路改造逐条道路绿化提升。近期工作安排如下：
（1）老开发区（北二路至北十一路、西一路、西二路、东一路），各路段存在相同问题，草坪退化严重（面积约为50000㎡），地形不平整。需要优化提升，平整场地、播种白三叶草，预计价格8元每平方米。
（2）莲花山路绿化带内广玉兰长势弱甚至出现逐年主干枝顶端枯死的情况，下一步将安排移栽至合适地段。
（3）江天路（红石谷路至石船路）行道树品种多样，根据现场排查，共90棵，更换为红榉树。
（4）石船路（江天路-天堂湖路）行道树品种多样且长势弱，数量共245棵，更换为樱花，树池种植麦冬，樱花从园区天堂湖路移植。
（5） 将军大道（明发广场段）树池改为树池篦子，数量103棵。
（6）严格督促养护单位修剪梅山湖路、将军大道等行道树，对行道树缺株抓紧补植。
（7）金家寨路退化草坪两侧种植红花酢浆草，中间绿化带种植麦冬。
2.加强养护管理
对在建绿化项目和PPP项目发工作提示函。
3.已完成补植工作及正在进行工作
沿城区道路绿化巡查时，发现行道树存在不少缺失和枯死的情况，缺株少苗严重影响道路绿化景观，结合道路树种的适宜补植补种时节气候，布置安排了补植工作，要求养护公司对巡查发现的路段缺株进行补植。已补植路段有东环线、金家寨路、金叶路、高铁连接线、梅山湖路、黄林路、映山红大道、白马峰路、将军大道等，具体补植清单如下：
	序号
	路  名
	品种
	数量

	1
	东环线
	大叶女贞
	48棵

	2
	黄林路
	栾树
	11棵

	3
	金家寨路，天堂湖路
	栾树/香樟
	24棵

	4
	金叶路
	香樟
	11棵

	5
	高铁链接线
	栾树
	16棵

	6
	二龙岗公园，梅山湖路，白马峰路
	悬铃木/樱花
	45棵

	7
	映山红大道，将军大道，金叶路
	金边黄杨/金森女贞
	50000棵

	8
	梅山湖路、高连接线、桂花公园、白马峰路
	草坪
	2700㎡

	9
	石船路
	大叶女贞，移植樱花
	60棵，170棵

	10
	映山红大道、将军大道、红军大道、金叶路、梅山湖路、江天路、莲花山路，桂花公园
	麦冬
	约2200㎡



[bookmark: _GoBack]四、加强监管
根据金寨县目前的绿化情况及一些历史遗留问题，梳理后总结以下几点：
1、对养护单位进行严格监督，不达标的严格按合同内容要求整改。
2、对3P项目进行监督，提要求，参与考核打分，对绿化不达标的要求更换和补植补种。
3、新建项目存在监管不到位，苗木稀疏，绿化带堆土超过路侧石，绿化重栽轻养，导致后期移交出现许多问题等，所以要求各主管单位一起开会讨论，通过会议来明确要求。
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