
金寨县2024年第三批

财政衔接资金项目

丁埠村人居环境整治

实  施  方  案
项目名称：丁埠村人居环境整治（即安徽金寨县南溪镇10千伏李集1#台区电缆入地改造工程和金寨县南溪镇丁埠村丁埠及李集街道弱电入地通信综合工程）
实施地点：丁埠村

建设性质：新建
项目业主单位：金寨县南溪镇人民政府
项目责任人：施海军
建设期限：2024年6月-12月
金寨县南溪镇人民政府
二O二四年六月

一、项目建设背景

村情简介

丁埠村位于南溪镇东南部，梅山水库上游，东邻门前村，北接吴湾村，西邻关庙乡，南邻果子园乡、斑竹园镇，全村辖37个村民组，2018年底户数1117户，总人口4312人，。距合武高速丁埠路口仅1.1公里，210省道、天堂寨旅游通道穿境而过，每天有多个班次的客运车辆往返县城、省城，村级水泥路总里程达32.5公里，路况良好，四通八达。全村域总面积约33.3平方公里，其中种植面积2929.24亩，山场面积30721.76亩，林业资源丰富，森林覆盖率达 95.3%以上；水利资源富足，黄庄水电站、甲河水电站库容量达68万立方米，日发电量1.3万千瓦，光伏、风力等清洁能源发电站已建成并开始发电。丁埠村是原黄庄村、李集村、丁埠村2011年合并而来，村内有合作医疗定点卫生室三所，小学三所，中学一所。
二、主要建设内容和设计说明及绩效目标、联农带农机制
（一）项目建设内容和规模：李集、街道人居环境整治等。
（二）工程设计说明
该项目按照现场设计，建设用地由丁埠村解决，本方案主要用于实施丁埠村人居环境整治（即安徽金寨县南溪镇10千伏李集1#台区电缆入地改造工程和金寨县南溪镇丁埠村丁埠及李集街道弱电入地通信综合工程）。

项目绩效目标

受益脱贫户20人，项目使用年限10年。

联农带农机制
改善人居环境，提高群众幸福感。
    三、投资预算和资金来源、时间进度
（一）预算依据
1、经实地测量、测算的工作量为依据。

2、项目实施地建材﹑人工按当地现行市场价格预算。

3、根据国家建筑行业定额进行预算。

（二）主要工程量
李集、街道人居环境整治等。

（三）投资规模
    县级衔接资金120万元。
（四）资金来源

金寨县2024年第三批财政衔接资金。

（五）时间进度
（一）2024年6月，邀请专业技术人员现场勘测、设计、预算，编制实施方案。

（二）2024年7-8月，为项目实施阶段。 

（三）2024年9-12月，为项目验收审计报账阶段。施工单位对工程实施情况进行自查自验，合格后上报镇级、县级主管部门验收、审计、报账。
四、项目实施组织管理

（一）建设方式
采取招投标建设方式。

（二）组织管理

1、乡镇职责：乡镇人民政府为项目实施工作的责任主体，成立以分管负责人为组长，纪委书记、项目办负责人、经办人员、驻村干部、监理人员为成员的项目实施管理工作小组，安排专人具体负责本乡镇项目的管理工作。项目实施管理小组对本项目进行全过程监管服务，监督施工单位严格按本方案设计标准施工，确保材料符合设计标准；对施工中关键环节进行检查验收，并做出书面记录和留存影像资料；组织项目初验；做好项目档案资料整理工作。

2、村两委职责：在项目实施管理小组的领导下，负责协调施工环境，做好项目公示，参与项目监督，向村民代表大会汇报项目建设及资金使用情况，接受村民代表评议，接收项目资产和落实项目管护工作。
（三）保障措施

1、质量控制：监理单位做好本项目工程监理服务；镇、村要不定期对工程质量进行检查。

2、进度控制：施工单位严格按照施工合同要求，合理安排施工进度。

3、资金监控：执行工程标底控制、决算、审计、报账制度，严格拨款程序和手续，严禁挪用项目资金。

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上岗，做到安全文明施工。

五、项目资产权属

为加强衔接资金项目后续资产管理，确保衔接资金项目发挥长期效益，项目建成验收合格后，由南溪镇人民政府按照衔接资金项目资产确权程序，将所有实际建设完成的内容，确权移交给丁埠村委会，由丁埠村委会按照要求进行资产登记入账管理。

管护责任

    项目建成验收合格后，由南溪镇发函丁埠村委会，明确在项目资产正式移交前，由该村明确一名村干部作为临时管护人员，具体负责该项目资产的管护工作，在该项目资产正式确权移交之后，后续管护工作由丁埠村委会具体负责。
七、其他

实际施工中出现与本设计不符等原因确需变更设计的，经监理单位现场认可，项目实施单位报经项目主管部门批准后，由项目实施单位通知设计单位出具变更设计图纸等资料。

该实施方案在所在村务公开栏上进行不少于10天公示，征求意见，公示时间：2024年6月15日，监督举报电话：7710100（丁埠村）、7726023（南溪镇政府）、5210013（县农业农村局）、12317（防止返贫和乡村振兴服务热线）。
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