
金寨县2024年第三批

财政衔接资金项目

余山村计湾大堰维修项目
实  施  方  案
项目名称：余山村计湾大堰维修项目
实施地点：余山村

建设性质：新建
项目业主单位：金寨县南溪镇人民政府
项目责任人：施海军
建设期限：2024年6月-12月
金寨县南溪镇人民政府
二O二四年六月

一、项目建设背景

村情简介

余山村位于南溪镇的西部，距镇政府2公里，属典型丘陵和高寒山区村。总面积22.4平方公里，其中耕地2567亩，山场面积32268亩，现板栗3000亩，桑园1000亩，种植业以水稻、小麦、玉米、花生等为主。全村共36个村民组，1340户，5374人，其中农业人口5237人。全村45%的农户依靠农业生产，50%的农户以经商和外出务工为主。2011年6月，根据村级区划调整，将原余山村、王畈村合并为余山村。为方便村民就医，村里选择人口比较集中的原王畈村部、余山村部新建了2座设施齐全的村医疗室，便于群众就医。。
二、主要建设内容和设计说明及绩效目标、联农带农机制
（一）项目建设内容和规模：维修堰坝长35米，均高1.5米。
（二）工程设计说明
该项目按照现场设计，建设用地由余山村解决，本方案主要用于实施余山村计湾大堰维修项目。

项目绩效目标

受益脱贫户5人，项目使用年限10年。

联农带农机制
通过改善灌溉条件提高群众生产收入。
    三、投资预算和资金来源、时间进度
（一）预算依据
1、经实地测量、测算的工作量为依据。

2、项目实施地建材﹑人工按当地现行市场价格预算。

3、根据国家建筑行业定额进行预算。

（二）主要工程量
维修堰坝长35米，均高1.5米。

（三）投资规模
    中央衔接资金26万元。
（四）资金来源

金寨县2024年第三批财政衔接资金。

（五）时间进度
（一）2024年6月，邀请专业技术人员现场勘测、设计、预算，编制实施方案。

（二）2024年7-8月，为项目实施阶段。 

（三）2024年9-12月，为项目验收审计报账阶段。施工单位对工程实施情况进行自查自验，合格后上报镇级、县级主管部门验收、审计、报账。
四、项目实施组织管理

（一）建设方式
采取招投标建设方式。

（二）组织管理

1、乡镇职责：乡镇人民政府为项目实施工作的责任主体，成立以分管负责人为组长，纪委书记、项目办负责人、经办人员、驻村干部、监理人员为成员的项目实施管理工作小组，安排专人具体负责本乡镇项目的管理工作。项目实施管理小组对本项目进行全过程监管服务，监督施工单位严格按本方案设计标准施工，确保材料符合设计标准；对施工中关键环节进行检查验收，并做出书面记录和留存影像资料；组织项目初验；做好项目档案资料整理工作。

2、村两委职责：在项目实施管理小组的领导下，负责协调施工环境，做好项目公示，参与项目监督，向村民代表大会汇报项目建设及资金使用情况，接受村民代表评议，接收项目资产和落实项目管护工作。
（三）保障措施

1、质量控制：监理单位做好本项目工程监理服务；镇、村要不定期对工程质量进行检查。

2、进度控制：施工单位严格按照施工合同要求，合理安排施工进度。

3、资金监控：执行工程标底控制、决算、审计、报账制度，严格拨款程序和手续，严禁挪用项目资金。

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上岗，做到安全文明施工。

五、项目资产权属

为加强衔接资金项目后续资产管理，确保衔接资金项目发挥长期效益，项目建成验收合格后，由南溪镇人民政府按照衔接资金项目资产确权程序，将所有实际建设完成的内容，确权移交给余山村委会，由余山村委会按照要求进行资产登记入账管理。

管护责任

    项目建成验收合格后，由南溪镇发函余山村委会，明确在项目资产正式移交前，由该村明确一名村干部作为临时管护人员，具体负责该项目资产的管护工作，在该项目资产正式确权移交之后，后续管护工作由余山村委会具体负责。
七、其他

实际施工中出现与本设计不符等原因确需变更设计的，经监理单位现场认可，项目实施单位报经项目主管部门批准后，由项目实施单位通知设计单位出具变更设计图纸等资料。

该实施方案在所在村务公开栏上进行不少于10天公示，征求意见，公示时间：2024年6月15日，7719519（余山村）、7726023（南溪镇政府）、5210013（县农业农村局）、12317（防止返贫和乡村振兴服务热线）。
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