
金寨县2025年第一批财政衔接资金项目实施方案
项目名称：龙马村特色产业基地建设项目
实施地点：燕子河镇龙马村
建设性质：新建
实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

项目负责人：张德传

建设期限：2025年1月～2025年11月

金寨县燕子河镇人民政府
二O二五年一月

一、项目建设背景

1、村情简介
龙马村位于燕子河镇西北部，距镇20公里，在2009年有龙冲村、马畈村合并新龙马村，农业人口3070人，非农业户口220人，山场面积64000亩，共44平方公里，辖16个居民组。
2、项目建设必要性

该项目位于燕子河镇龙马村，该村面积大、人口多，地处山区。该项目的建设是推动区域经济高质量发展、实现乡村振兴、促进可持续发展和增强区域竞争力的重要举措，具有显著的经济、社会和生态效益。经村民代表大会民主确定，并公示无异议后，经县、镇审核审批，决定实施该项目，该项目建成后，可提高当地群众的经济收入。

二、主要建设内容

（一）项目建设内容和规模：

新建护岸1处长33米，高2.5米，排水沟130米，护栏125米及相关设施等。

（二）工程设计说明
1、任何部位的混凝土在浇筑前，均需将该部位的混凝土浇筑配料单报监理工程师批准。  

2、岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，并冲洗干净，排干积水，基础面经监理工程师验收合格后，方可进行混凝土浇筑。    

3、混凝土浇筑按照监理工程师批准的浇筑分层（段）分块和浇筑程序进行，斜面上的混凝土浇筑，应从最低处开始，直到保持水平面，使仓面平整。   

4、浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差；则应采取加强振捣和改善和易性的其它措施。 

5、混凝土振捣密实拟采用高频率插入式混凝土振捣器振捣现浇混凝土，现场配备足够数量的振捣棒，振幅、动力适中。
6、其他工程严格按照相关规范进行施工。
7、其他工程严格按照相关规范及图纸进行施工。

（三）设计依据
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；
2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

3、《室外排水设计规范》GB50014-2021。
三、投资预算和资金来源

（一）预算依据
1、按设计的《施工图》；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018）；

4、《安徽省建设工程造价管理条例》；

5、税金按国家规定的税率执行；

6、材料和人工价格：参照六安市定额站发布的2025年六安工程造价信息第1期的价格，结合现行项目实施地市场价格调差。
（二）主要工程量

新建篮球场、网球场及配套设施工程等。
（三）投资预算

预算合计115.16万元

（四）资金来源

金寨县2025年第一批财政衔接资金100万元。
四、项目建设工期和进度安排

（一）2025年1月，委托勘察设计单位派员现场勘测、设计、预算，编制《项目实施方案》。

（二）2025年1月至2025年10月，为项目施工阶段。

（三）2025年11月，为项目验收、审计、报账阶段。
五、项目实施组织管理

   （一）建设方式：招投标
   （二）组织管理
    项目实施主体为乡镇人民政府，成立以分管负责人为组长，纪委书记、项目办负责人、经办人员、驻村干部、监理人员为成员的项目实施管理工作小组，安排专人具体负责本乡镇项目的管理工作。项目实施管理小组对本项目进行全过程监管服务，监督施工单位严格按本方案设计标准施工，确保材料符合设计标准；对施工中关键环节进行检查验收，并做出书面记录和留存影像资料；组织项目初验；做好项目档案资料整理工作。村两委负责组织召开村民代表大会民主确定项目，在乡镇项目实施管理小组的领导下，负责协调施工环境，做好项目公示，参与项目初验，接收项目资产和落实项目管护工作。

（三）组织实施

    1、制定实施方案：收到上级的项目批复后，召开村民代表大会，讨论确定项目具体实施方案，包括以下内容：

   （1）占地调整；

   （2）项目勘察、设计及实施方案编制；

   （3）工程监管办法及监理单位的选择；

   （4）工程后续管理办法等。

2、项目招标（发包）采购：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和金寨县财政扶贫资金管理等有关规定，进行项目招标（发包）或采购。

3、项目监督管理：财政专项扶贫资金实行法人负责制、招投标制、合同管理制、项目公示制、资金报账制、竣工验收制、风险管控制、决算审计制；同时，在村级政务公开栏公布扶贫项目建设主要内容、资金计划、资金使用情况、项目执行情况、竣工验收情况；接受社会公开监督，公布投诉电话。

   （四）保障措施
1、质量控制：监理单位做好本项目工程监理服务，做好工程记录表或监督日志的记录；乡（镇）、村要不定期对工程质量进行检查，做好巡视。
2、进度控制：严格按照实施方案工期要求，合理安排进度。
3、投资控制：执行工程款预拨、决算、报账制度，严格预拨程序和手续，严禁挪用项目资金。

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上岗，做到安全文明施工。

六、项目运行管护机制
该项目建成验收合格后资产移交村两委，村两委按照“谁受益、谁管理”的原则，建立完善后续运行管护机制或资产收益制度。根据项目受益范围和对象，明确管护职责、制定管护措施、确定管护人员，发现问题及时报告。

    七、效益分析

特色产业基地建设项目具有显著的经济、社会和生态效益。它不仅能够推动区域经济增长、增加就业和农民收入，还能助力乡村振兴、提升区域品牌影响力，同时促进绿色发展和生态保护。因此，特色产业基地建设是实现区域经济高质量发展和可持续发展的重要举措。

八、附工程量清单、招标控制价、施工图等
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