

金寨县 2023 年第一批财政衔接资金暨 第一批统筹整合涉农资金项目 实施方案

项目名称：燕子河镇 2023 年山核桃新增发展项目

实施地点：张畈村、龙马村、闻家店村

建设性质：山核桃种植

实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

项目负责人：张德传

建设期限：2023 年 1 月～2023 年 4 月

金寨县燕子河镇人民政府

二〇二三年一月

燕子河镇 2023 年山核桃新增发展项目实施方案

为推进全县大别山山核桃（下称山核桃）产业发展，根据县乡村振兴工作领导小组《关于提前下达金寨县 2023 年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金乡振组〔2022〕10 号）精神，经研究，制定金寨县 2023 年山核桃新增发展项目实施方案。

一、总体目标

认真落实二十大“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道”精神，打造“1+3+N”区域发展布局，有序发展山核桃特色经济林产业，助力高寒山区群众增产增收。选择适合山核桃生长并有一定发展基础的 3 个重点村，充分利用荒山荒地、低产林地、四旁空地等土地资源，每村新增发展山核桃 1 万株以上，为山区群众培育持续长久的收入增长点。

二、建设原则

1. 生态优先原则。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态立县，绿色发展，在不破坏生态环境的前提下，有序新增发展山核桃。

2. 积极自愿原则。宣传引导到位，充分调动群众积极性，保证项目建设后续管理跟得上。同等条件下优先考虑脱贫群众。

3. 优质高效原则。坚持适地适树、因地制宜，严格质量标准，推进丰产、稳产目标实现。

4. 保障到位原则。明确人员，落实职责，做好项目建设的组织实施，保证项目建设成效。

三、建设布局

根据“1+3+N”区域发展布局，结合乡镇申报情况，全县 15 个山核桃新增发展重点村名单如下：闻家店村、张畈村、龙马村。

四、建设内容

1. 目标任务。每个重点村新增发展成功山核桃 1 万株以上。

2. 组织实施。各村自行组织实施，考虑项目建设的可操作性，结合重点村实际情况，制定具体工作方案，包括摸底登记、落实到户（地块）、苗木采购、施肥栽植、抚育管理、补缺补差和资金使用报账措施等，确保任务完成，秋季成活。

3. 时间节点。2023 年 1 月 15 日前落实到户（地块），2 月 10 日前苗木采购到位，3 月 10 日前全部栽植完成。

4. 营林措施

（1）整地。成块小班实行“品”字形穴状整地，规格 80×80×80cm，株行距 5×6m，每亩栽植 22 株。零星栽植根据实际情况合理确定栽植密度。

（2）施基肥。挖穴整地时将表土单独堆放，在栽植穴内施足农家肥或有机肥，每穴不低于 2 公斤，然后回填表土 10-15cm。

（3）苗木。选用当地两年生山核桃良种壮苗，根系完整无病虫害。起苗时保全须根，避免阳光曝晒，运输时避免大量堆集，尽量做到随起随栽，保管条件好的最长时间不能超过 2 天。

（4）栽植。栽植前苗木根系用添加生根粉的黄泥打浆，有利于提高成活率。根据气温变化情况，原则上 2 月底前栽植完

成。栽植时苗木根系与栽植穴内基肥相隔 15cm 以上,做到栽正、舒根、踏实。

(5) 抚育管理。每年抚育除草 2 次。第一次在 5~6 月进行,除去苗木周围半径 50cm 以内的杂草杂灌,结合实际开展培土护苗,高温天气必要时做好遮荫防护。第二次在 9 月份左右进行,将栽植地块内的杂草杂灌清理干净。房前屋后容易牲畜危害的苗木,要设置带钩刺铁丝护栏。秋季发现缺株现象及时补植壮苗。

(6) 病虫害防治。山核桃常见病虫害有山核桃枝枯病、山核桃果树腐烂病、山核桃天社蛾、山核桃蚜虫、胡桃豹夜蛾等,坚持预防为主原则,提倡以营林措施防治为主,与生物、药物防治相结合。注重改善卫生条件,及时清除病虫害枝叶。

五、资金安排

每个村安排资金 45 万元,用于项目建设使用,包括苗木、肥料、栽植管护费用等。合计安排资金 135 万元。

六、验收报账

1. 自查验收。山核桃栽植完成后,镇组织春季自查验收,4 月 20 日前完成,形成验收报告,报县林业局备案。9 月份开展秋季验收,存在问题的及时整改,保证项目建设成功。

2. 资金报账。根据资金管理规定,山核桃新增发展项目资金实行报账制。各乡镇项目建设结束验收合格后到县林业局报账,报账时提供项目招标、苗木采购、承包施工合同、验收报告、施工图片、资金发放清册等有关资料。为提高资金支付进度,苗木、肥料等费用可以提前报账;其他费用原则上 5 月底

前完成报账。

七、保障措施

1. 组织保障。各村要加强项目实施领导，分管负责人牵头，安排专门人员负责项目组织实施，树立长效观念和质量意识，保证项目建设成功，打造群众长效增收产业。

2. 资金保障。严格执行资金管理程序，控制资金使用范围，严禁变相使用资金或挪作他用，保证项目资金使用足额到位，程序规范到位。

3. 技术保障。项目建设坚持科技兴林目标，本着实事求是、因地制宜的原则，具体情况具体对待，具体小班落实具体营造林措施。镇林业技术人员跟踪推进项目建设进度，全程提供技术指导服务。

4. 质量保障。项目村切实加强质量管理，落实优质苗木，抓住造林时间节点，及时组织人员对施工地块进行检查，发现不符合设计要求、达不到设计标准的立即整改完善。采取多种措施，保证新增发展山核桃任务完成，秋季验收合格。

八、联农带农机制

支持山核桃产业发展，促进群众增收。