

金寨县 2023 年第一批财政衔接资金 暨第一批统筹整合涉农资金项目 实施方案

项目名称：燕子河镇 2023 年油茶产业基地
补植项目

实施地点：燕子河镇

建设性质：新建

实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

项目负责人：张德传

建设期限：2023 年 1 月～2023 年 4 月

金寨县燕子河镇人民政府

二〇二三年一月

燕子河镇 2023 年油茶产业基地补植项目实施方案

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贯彻落实省政府《安徽省人民政府办公厅关于支持油茶产业扶贫的意见》和金寨县委农村工作领导小组办公室《关于印发油茶等高效经济林产业扶贫基地后续管护工作意见的通知》精神，根据县乡村振兴工作领导小组《关于提前下达金寨县 2023 年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金乡振组〔2022〕10 号）和金寨县林业局《关于印发 2023 年第一批林业特色产业链式发展项目实施方案的通知》（金林〔2023〕5 号）要求，制定燕子河镇 2023 年油茶产业基地补植项目实施方案。

一、目标任务

依据 2022 年县第三方油茶产业基地核查成果，对核查标准为“一般”和“差”的 500 亩油茶产业基地（含山核桃）进行补植提升，全面落实管护责任。验收合格后，按照每亩 1000 元标准发放补助资金，促进基地早日成林见效。

二、实施步骤

1.确定地块（2023 年 1 月 4 日—1 月 15 日）：林业站依据 2022 年县第三方油茶产业基地核查成果和涉及村对接，于 1 月 15 日前现场踏勘选择立地条件、培育管理水平、平均树高、株数保存率、苗木冠幅等相对较好、补植管护成本

较低的理想地块报林业局。（详细地块表及补植株数见附表）

2.组织实施（2023年2月1日—3月25日）：经党委政府研究决定，项目办通过招标程序确定油茶产业基地补植项目的承建单位，标准为1000元/亩（补植250元/亩，后期管护抚育750元/亩）。2月10日前确定承建单位，3月25日前全面完成补植任务。

3.核查验收（3月25日-3月31日）：承建单位补植完成后，镇政府组织纪委办、财管中心、项目办、资管中心等相关单位核查验收，验收合格后将结果报县林业局。

三、技术要求

1.补植

山核桃每亩不低于22株，油茶每亩不低于74株且分布均匀，当年新梢生长量不低于15cm。

2.割灌除草

清除地块杂灌杂草，一年1~2次，改善林分通风透光条件。及时清理灌木、草本剩余物，嫩度较好的草本可以距苗木适当距离，堆积于苗木周边积作绿肥。坡度较大的地块可以将灌木枝丫整理后沿水平等高线压实修筑草埂梯。砍灌除草采用人工或机械作业，禁止使用除草剂。

3.培土施肥

合理施肥，要求施用有机肥或复合肥，施肥量可以根据苗木大小灵活掌握，遵循“瘦地多施、肥地少施，大树多施、小树少施，弱树多施、壮树少施”的原则。施肥时注意肥料不能施在表面，施肥后及时覆盖并用土压实，减少肥料挥发流

失，同时不会污染环境。

4. 病虫害防治

结合砍灌除草，改善林分内卫生条件，及时清除病虫枝、叶、果实等。可以采取石硫合剂涂抹树干（山核桃），防治越冬病虫害。

四、保障措施

加强组织领导，建立落实工程建设责任制，资管中心负责技术指导，涉及村两级林长负责项目实施推进，形成齐抓共管的合力，确保项目建设取得实效。

五、联农带农机制

巩固油茶产业扶贫基地，带动种植群众增收。