
金寨县2020年支持脱贫攻坚一般债券

资金项目计划
实  施  方  案
项目名称：齐山村高岭至田湾村组道路驳岸工程
实施地点：麻埠镇齐山村
建设性质：新建

实施单位：麻埠镇人民政府
项目负责人：冯伦海 

建设期限：2020年8月～2020年10月
二O二O年七月

一、项目建设背景

（一）村情简介

齐山村位于麻埠镇东南部，响洪甸水库的中下游，是典型的库区一线村。该村于2010年6月由原齐山村、里冲村的海岛、西岛、小岭、高洪、达河5个村民组合并而成，全村现有17个村民组，人口1512人，面积22.13平方公里。主要经济以茶叶、毛竹、水产、油桐为主，农民主要收入来源于外出务工收入，种植业收入、养殖业收入。
（二）项目建设必要性 

该项目位于齐山村，为改善贫困户生产、生活出行条件，急需实施此项目。

二、主要建设内容

（一）项目建设内容：新建砼埋块石护岸两处，一处为桥涵边总长51米，均高3.5米；一处长35米，均高5米；埋设DN800mm排水涵管10米等。

三、投资预算和资金来源

资金计划25万元， 资金来源为金脱贫组〔2020〕6号文件“金寨县2020年支持脱贫攻坚一般债券资金项目计划”。

四、项目建设工期和进度安排

（一）2019年7月，勘察设计单位派员现场勘测、设计、预算，编制《项目实施方案》并履行报批程序。

（二）2019年8月至2019年9月，为项目施工阶段。 

（三）2019年10月，为项目验收、审计、报账阶段。

（一）预算依据
1、按设计的《施工图》；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018）；

4、《安徽省建设工程造价管理条例》；

5、税金按国家规定的税率执行；

6、材料和人工价格：参照六安市定额站发布的2020年六安工程造价信息第7期的价格，结合现行项目实施地市场价格调差。
五、项目实施组织管理

（一）建设方式：招投标
（二）组织管理
1、乡镇成立项目领导小组。

组长：乡镇分管领导

成员：财政所长、项目办人员、各驻村乡干、村主任。

领导组对项目进行全程监管服务，监督施工主体严格按照项目设计标准施工，确保材料符合设计标准或国标，对施工中的关键环节点进行检查验收，做好记录并留存影像资料，做好项目初验工作。                

2、项目办根据项目建设的需要，适时派技术员对项目建设进行技术指导，做好项目建设中的监督监理工作。
3、该项目由各村两委负责协调施工环境。

4、中标单位按照要求组织施工，做好施工日志记录等。
5、财政所：负责项目资金的使用、公示、报账等。
6、监理人员负责监督工程质量达到设计标准。负责施工安全教育，落实安全措施，监督施工人员严格遵守安全制度，确保施工安全。

（三）保障措施
1、质量控制：项目监理对工程做好旁站；乡、村要定期或不定期对工程进行检查，做好巡视。
2、进度控制：严格按照方案工期要求，合理安排进度。
3、投资控制：执行工程款预拨、决算、报账制度，严格预拨程序和手续，严禁挪用预拨资金。

4、安全管理：确保工程质量和人身安全，特殊工种必须持证上岗，做到安全文明施工。

六、项目运行管护机制
该项目建成验收合格后，由村委会确定专人管护，发现问题及时报告。

七、附工程施工图纸、工程量清单、招标控制价等
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